

**ТОЧКА****РОСТА**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО  
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

Утверждаю

И.о. директора МБОУ «Очурская СШ»

/Т.А. Сухина

2020 г.

**План****первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при  
МБОУ «Очурская СШ»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июнь
4	Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Утверждение штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	Апрель- май  В течение реализации проекта «Точка роста»

	3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Государственные (муниципальные)	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно